

Руководитель  
регионального проекта

С.Е. Конух

(подпись)

01.06.2019г.

УТВЕРЖДЕН

Проектным комитетом  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  
(Протокол от \_\_\_\_\_ 2019 № \_\_\_\_\_)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019г.

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

(Спорт – норма жизни)»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## Сведения об исполнении бюджета

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва									
1.1.	■	<i>Выявление в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 350 тыс. человек</i>	21,0	21,0	21,0	21,0	5,1	25,0	-		
1.1.1	■	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3	■	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	21,0	21,0	21,0	21,0	5,1	25,0	-		
1.1.4		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	-		
1.2.	■	<i>Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-		

■ Отсутствие отклонений   
 ■ Наличие отклонений   
 ■ Наличие критических отклонений   
    Сведения не представлены   
    Прогнозные сведения

		выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работников к поощрению физической активности персонала																
1.2.1	■	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	■	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	■	Оборудование малыми спортивными площадками придомовых территорий и центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.																		
1.3.1	■	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	■	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	■	Свер্ষенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; Оказание организациями спортивной подготовки услуг в соответствии с	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

		федеральными стандартами спортивной подготовки, установка/капитали требований к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки																	
1.4.1	■	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	■	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.	■	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
1.5.1	■	федеральный бюджет	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
1.5.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3	■	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
1.5.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.	■	Оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	федеральный бюджет	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	-
1.6.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3	<input checked="" type="checkbox"/>	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	-
1.6.4		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	-	-	-
1.7.	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Закупка спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</i>	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	0,0	0,0	-
1.7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	федеральный бюджет	25	25	25	25	25	0,0	0,0	-
1.7.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.3	<input checked="" type="checkbox"/>	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	0,0	0,0	-
1.7.4		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	-	-	-
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			130,28	130,28	130,28	130,28	130,28	5,1	3,8	-
федеральный бюджет			38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			92,28	92,28	92,28	92,28	92,28	5,1	5,4	-
внебюджетные источники			X	X	X	X	X	-	-	-






## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

<input checked="" type="checkbox"/>	Отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/>	Наличие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/>	Наличие критических отклонений	<input checked="" type="checkbox"/>	Сведения не представлены	<input checked="" type="checkbox"/>	Прогнозные сведения
-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			В отчетном периоде, а также в течение 3 месяцев после даты завершения отчетного периода (даты формирования отчета) в региональном проекте достижение результатов, мероприятий и контрольных точек не предусмотрено.				

<sup>1</sup> ПК – президентум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

 Отсутствие  
 Наличие  
 Наличие критических  
 Сведения не  
 Прогнозные  
отклонений  
отклонений  
отклонений  
представлены  
сведения