

Руководитель
регионального проекта

(ФИО)

А.П.Варлаков

(подпись)

30.04.2019

УТВЕРЖДЕН

(указываются сведения об утверждении документа)

(Протокол от __.__.20__ №__)



О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Наименование результата федерального проекта: Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	437,82	437,82	437,82	0	0	0	




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		программам дошкольного образования, присмотр и уход							
1.1.		наименование результата регионального проекта: «Создано к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов), в том числе:	437,82	437,82	437,82				
1.1.1		федеральный бюджет	35,31	35,31	35,31				
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00				



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Российской Федерации							
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	402,51	402,51	402,51				
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	31,57	31,57	31,57				
1.1.4		внебюджетные источники		X	X	X			
2.		Наименование результата федерального проекта: Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест в том числе с обеспечением	27,54	27,54	27,54				


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов							
2.1.		наименование результата регионального проекта: «Созданы дополнительные места, в том числе с	27,54	27,54	27,54				





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов»), в том числе:							
2.2.1		федеральный бюджет	7,85	7,85	7,85				
2.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00				
2.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	19,69	19,69	19,69				
2.2.3.		бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00				





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Российской Федерации							
2.2.3. 2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	18,31	18,31	18,31				
2.2.3. 3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,38	1,38	1,38				
2.2.4		внебюджетные источники		X	X	X			
3.		наименование результата федерального проекта: Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»	5,6	5,6			1,04	18,5	
3.1.		наименование результата регионального проекта: содействие занятости женщин, имеющих детей в	5,6	5,6			1,04	18,5	






 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		возрасте до трех лет, в рамках реализации в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п., в том числе:							
3.1.1		федеральный бюджет	0,0	0,0					
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0					
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	5,6	5,6			1,04	18,5	
3.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5,6	5,6			1,04	18,5	
3.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0					


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджетам муниципальных образований							
3.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0					
3.1.4		внебюджетные источники	0,0	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			471,0	471,0			1,04	0,2	
федеральный бюджет			43,2	43,2					
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0					
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			427,8	427,8			1,04	0,2	
внебюджетные источники			0,0	0,0	X	X			

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения





5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2	2		Результат федерального проекта: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.	31.12.2019	31.12.2019	И.А. Петрунина	
2.1.	2		Результат регионального проекта: Создано к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов	01.01.2019	31.12.2019	С.А.Возняк	


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта.


Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1.1. 7.1.1.	2		Обобщение актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования	30.04.2019	30.04.2019	И.К.Лашина	
6.1.5. 7.1.3.	2		КТ: Изучено и обобщено не менее 5 эффективных практик реализации программ дошкольного образования по использованию актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования	30.04.2019	30.04.2019	И.К.Лашина	достигнуто
6.1.90	2		Мероприятие: Проведение общественных обсуждений проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми	01.06.2019	01.06.2019	И.К.Лашина	
6.1.94.	2		Мероприятие: Подача субъектами Российской Федерации заявки на организацию повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за	01.07.2019	01.07.2019	И.К.Лашина	




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			детьми в негосударственном секторе дошкольного образования				
6.1.96.	2		Мероприятие: Предоставление субъектами Российской Федерации заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	01.06.2019	01.06.2019	И.К.Лашина	
6.1.90	2		Мероприятие: Проведение общественных обсуждений проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми	01.06.2019	01.06.2019	И.К.Лашина	
6.1.21.	2		КТ: Проведение семинара по организации межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг «Сертифицированная няня», в том числе с негосударственными образовательными учреждениями (по изучению нормативных документов, в том числе профессионального стандарта "Няня-работник по присмотру и уходу за	23.06.2019	23.06.2019	И.К.Лашина	Планируется к достижению


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			детьми")				
6.1.22.	2		КТ: Обучение тьюторов, которые будут заниматься подбором потенциальных нянь, сопровождением их обучения, сертификацией и стажировкой	01.06.2019	01.06.2019	И.К.Лашина	Планируется к достижению
6.1.23.	2		КТ: Сбор документов от потенциальных нянь и сертификация нянь	25.07.2019	25.07.2019	И.К.Лашина	Планируется к достижению
6.1.24	2		КТ: Создание реестра профессиональных нянь	25.07.2019	25.07.2019	И.К.Лашина	Планируется к достижению

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения