

ПРОТОКОЛ № 2

заседания рабочей группы по осуществлению контроля за ходом реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»

г. Ханты-Мансийск

13 сентября 2017 года

Председательствовал:

Кольцов
Всеволод Станиславович заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель рабочей группы

Присутствовали:

Варлаков
Алексей Петрович директор Департамента труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Возняк
Снежана Александровна заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Давиденко
Светлана Алексеевна директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Добровольский
Алексей Альбертович директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Кибкало
Ирина Александровна первый заместитель директора Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Конух
Софья Евгеньевна заместитель директора Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Левицкий
Владислав Викторович начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Лисютин Ирина Борисовна	заместитель директора – начальник управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Низамова Людмила Борисовна	заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Никулина Яна Андреевна	консультант отдел анализа, прогнозирования и сопровождения государственных программ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Пискулина Татьяна Валерьевна	начальник отдела мониторинга приоритетных направлений развития системы здравоохранения Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Солнова Ольга Владимировна	первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Урубасева Евгения Юрьевна	главный специалист-эксперт отдела анализа, прогнозирования и сопровождения государственных программ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, секретарь рабочей группы

1. Об организации работы по осуществлению контроля за реализацией мероприятий государственной программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»

(Давиденко С.А.)

Решили:

- 1.1. Информацию участников заседания принять к сведению.
- 1.2. Отметить, что Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры гарантируют использование бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой на 2017 год, в полном объеме для реализации запланированных и дополнительных (за счет средств экономии) мероприятий.

1.3. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представить предложения по:

1.3.1. внесению изменений в комплексный план (сетевой график) на IV квартал 2017 года.

Срок: до 15 сентября 2017 года.

1.3.2. возврату в бюджет автономного округа бюджетных ассигнований, не занятых бюджетными обязательствами.

Срок: до 15 сентября 2017 года.

1.3.3. внесению изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 430-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» в части перераспределения запланированных бюджетных ассигнований между мероприятиями программы.

Срок: до 15 сентября 2017 года.

1.4. Членам рабочей группы:

1.4.1. совместно с общественными организациями инвалидов провести общественную приемку работ, обеспечивающих повышение уровня доступности объектов, дооборудованных в 2017 году за счет средств государственной программы.

Срок: до 1 декабря 2017 года.

1.4.2. подготовить информацию о поставщиках, нарушающих условия и сроки исполнения государственных контрактов.

Срок: до 25 декабря 2017 года.

2. О сроках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» в 2017 году. Риски, влияющие на своевременное исполнение комплексного плана и меры, предпринимаемые для предотвращения прогнозируемых рисков

(Варлаков А.П., Возняк С.А., Кибкало И.А., Конух С.Е., Солнова О.В., Добровольский А.А, Лисютина И.Б.)

Решили:

2.1. Членам рабочей группы:

2.1.1. определить должностных лиц, ответственных за исполнение комплексного плана (сетевое графика) государственной программы.

Срок: до 1 октября 2017 года.

2.1.2. принять меры по недопущению отставания от сроков реализации комплексного плана (сетевое графика).

Срок: до 3 октября 2017 года, до 2 ноября 2017 года, до 3 декабря 2017 года, до 27 декабря 2017 года.

3. Об исполнении пунктов протокола заседания рабочей группы по осуществлению контроля за ходом реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» № 1 от 25.05.2017

(Давиденко С.А.)


Решили:

3.1. Считать выполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 1.2.2., 1.2.5., 1.2.7, 2.2.1 протокола № 1 от 25 мая 2017 года заседания рабочей группы по осуществлению контроля за ходом реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».

3.2. Считать выполненным поручение, предусмотренное пунктом 1.2.3. протокола № 1 от 25 мая 2017 года заседания рабочей группы по осуществлению контроля за ходом реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», всеми членами рабочей группы за исключением Депсоцразвития Югры, Депспорта Югры и Депдорхоз и транспорта Югры, отметив информацию о принятых обязательствах по исполнению поручения в срок до 31 октября 2017 года.

3.3. Считать неисполненными поручения, предусмотренные пунктами 2.3.1., 2.3.2. протокола № 1 от 25 мая 2017 года заседания рабочей группы по осуществлению контроля за ходом реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», продлить срок исполнения поручений до 30 ноября 2017 года.

Председатель



В.С. Кольцов