

Замещающее лицо
руководителя
регионального проекта

В.В. Левицкий

(подпись)

04.02.2019г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2019г.

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

(Спорт – норма жизни)»

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> |

1. Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|---|------------------------|----------------------|
| 1. | - | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - |

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

| № п/п | Статус | Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|-------|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрен о паспортом федерального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | ■ | <i>Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, в том числе:</i> | 11,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | ■ | федеральный бюджет | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | ■ | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | - |
| 1.2. | ■ | <i>Оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку</i> | 28,6 | - | - | - | - | - | - |

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | <i>спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в том числе:</i> | | | | | | | |
| 1.2.1 | ■ | федеральный бюджет | 8,6 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | ■ | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 20,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | - |
| 1.3. | ■ | <i>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, в том числе:</i> | 64,1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | ■ | федеральный бюджет | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | ■ | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 39,1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4 | | внебюджетные источники | - | X | X | X | - | - | - |
| Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 104,2 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | | 38,1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | 66,1 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | | | X | X | X | - | - | - |

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--------|---|-----------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1. | | | Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2018 года) | | | | |
| 1.1. | 2 | ■ | Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Е.В. Красноусов | |
| 1.2. | 2 | ■ | Мероприятие: Реализация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на | 01.12.2019 | 01.12.2019 | Е.В. Красноусов | |

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены ■ Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|-------------------------------|--------|---|-----------------|------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| | | | период до 2025 года | | | | |
| 1.2.3. | 2 | ■ | Контрольная точка: Отчет о реализации Плана мероприятий региональной программы развития студенческого спорта | | 01.04.2019 | Красноусов Е.В. | |

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения