

Замещающее лицо  
руководителя  
регионального проекта  
**В. В. Левицкий**  
(подпись)

03.03.2019г.

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 03.03.2019г.


«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»  
(Спорт – норма жизни)»

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

 Отсутствие отклонений





 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета  
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства <sup>а</sup>	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.		<i>Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, в том числе:</i>	11,5	-	-	-	-	-	-	
1.1.1		федеральный бюджет	4,5	-	-	-	-	-	-	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	7,0	-	-	-	-	-	-	
1.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-	
1.2.		<i>Оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных</i>	28,6	-	-	-	-	-	-	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений



 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

	команд Российской Федерации, в том числе:												
1.2.1	федеральный бюджет	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	внебюджетные источники	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	<i>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, в том числе:</i>	64,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	федеральный бюджет	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	39,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	внебюджетные источники	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:	104,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	38,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	66,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






## Сведения о достижениях результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень <sup>1</sup> контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2018 года)				
1.1.			Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан	01.04.2019	01.04.2019	Е.В. Красноусов	
1.2.			Мероприятие: Реализация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года	01.12.2019	01.12.2019	Е.В. Красноусов	

<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.3.	2		Контрольная точка: Отчет о реализации Плана мероприятий региональной программы развития студенческого спорта	01.04.2019	01.04.2019	Красноусов Е.В.	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

