

ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Конух Софья Евгеньевна

(подпись)

14.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

"(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски



2. Показатели



3. Бюджет



4. Результаты



5. Контрольные точки





Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²


Бюджет субъекта
на 31 декабря 2019 года

Всего: 134 866,9 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 декабря 2019 года

Всего: 2 188,70 тыс. руб





Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 декабря 2019 года


Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 декабря 2019 года


Всего: 0,00 тыс. руб


 Фактически исполнено


 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек	23 175,68	23 175,68	23 175,68	23 124,24	23 124,24	99,77	Экономия средств по результатам конкурсного отбора. Участниками смотра - конкурса «Лучшая постановка физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов» была предоставлена не корректная информация, в связи с чем, конкурсные документы не были приняты к рассмотрению
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 175,68	23 175,68	23 175,68	23 124,24	23 124,24	99,77	
1.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
1.1.2		бюджет субъекта Российской Федерации	23 175,68	23 175,68	23 175,68	23 124,24	23 124,24	99,77	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(02) Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.1.1		федеральный бюджет	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.1.2		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(03) В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5 347,32	5 347,32	5 347,32	5 347,32	5 347,32	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 347,32	5 347,32	5 347,32	5 347,32	5 347,32	100,00	
3.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2		бюджет субъекта Российской Федерации	5 347,32	5 347,32	5 347,32	5 347,32	5 347,32	100,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(03) В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.	64 102,60	64 102,60	64 102,60	64 102,60	64 102,60	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	64 102,60	64 102,60	64 102,60	64 102,60	64 102,60	100,00	
4.1.1		федеральный бюджет	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	100,00	
4.1.2		бюджет субъекта Российской Федерации	39 102,6	39 102,6	39 102,6	39 102,6	39 102,6	100,00	
4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(04) Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	30 735,00	30 735,00	30 735,00	30 735,00	30 735,00	100,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	30 735,00	30 735,00	30 735,00	30 735,00	30 735,00	100,00	
5.1.1		федеральный бюджет	8 564,8	8 564,8	8 564,8	8 564,8	8 564,8	100,00	
5.1.2		бюджет субъекта Российской Федерации	19 981,5	19 981,5	19 981,5	19 981,5	19 981,5	0,00	
5.1.3		бюджеты муниципальных образований	2 188,70	2 188,70	2 188,70	2 188,70	2 188,70	100,00	
5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования	11 457,70	11 457,70	11 457,70	11 457,70	11 457,70	100,00	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11 457,70	11 457,70	11 457,70	11 457,70	11 457,70	100,00	
6.1.1		федеральный бюджет	4 468,5	4 468,5	4 468,5	4 468,5	4 468,5	100,00	
6.1.2		бюджет субъекта Российской Федерации	6 989,2	6 989,2	6 989,2	6 989,2	6 989,2	0,00	
6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			134 918,30	134 918,30	134 918,30	134 866,9	134 866,9	99,96	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			134 918,30	134 918,30	134 918,30	134 866,9	134 866,9	99,96	
федеральный бюджет			38 033,3	38 033,3	38 033,3	38 033,3	38 033,3	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			94 696,3	94 696,3	94 696,3	94 644,9	94 644,9	99,95	
бюджеты муниципальных образований			2 188,70	2 188,70	2 188,70	2 188,70	2 188,70	100	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек Значение: 647165, на дату 30.12.2019	30.12.2019	27.12.2019	Конух С. Е.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Аналитическая справка Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2019г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 647165 из 647165. Информация по результату: Выполнено.
1.1	РПП		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	30.12.2019	27.12.2019	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении государственного задания" Депспорта Югры от 27.12.2019г. №370, приложен файл.
1.1.1	РПП		Утверждение государственного задания на 2020 год на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении государственного задания" Депспорта Югры от 25.12.2019г. №370, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений




Сведения не представлены





Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2	РПП		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	30.12.2019	25.12.2019	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл.
1.2.1	РПП		Формирование отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл.
1.3	РПП		В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек	30.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.1	РРП		Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.	25.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о подведении итогов окружного смотра-конкурса "Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства в 2018 году"" Приказ Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.05.2019г. №146, приложен файл. 2. "Приказ о подведении итогов окружного смотра-конкурса "Лучшая спортивная площадка по месту жительства по организации летнего отдыха в 2019 году"" Приказ Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.09.2019г. №229, приложен файл. 3. "Приказ о подведении окружного смотра-конкурса "Лучшая постановка физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов"" Приказ о подведении окружного смотра-конкурса "Лучшая постановка физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов" от 30.10.2019г. №282, приложен файл. 4. "Приказ о подведении окружного смотра-конкурса "Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности"" Приказ Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.03.2019г. №82, приложен файл. 5. "Приказ о подведении окружных смотров-конкурсов за 2018 год" Приказ Департаментом физической культуры и спорта Ханты-
1.3.2	РРП		Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий	25.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.3	РПП		Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО	25.12.2019	25.12.2019	Малышкин В. В.	Выполнено.
1.4	РПП		В муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 многодетных семей	30.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено.
1.4.1	РПП		Реализация Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».	25.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала Значение: 10, на дату 30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	Герловская Н. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Аналитическая справка Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2019г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 10 из 10. Информация по результату: Выполнено.
2.1	РПП		Разработан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения комплексной научной группой ВУЗов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	25.12.2019	25.12.2019	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных работ об оказании услуг по выполнению научно-исследовательской работы: Создание атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения"" Депспорта Югры от 30.11.2019г. №0000-000586, приложен файл. 2. "Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ" Депспорта Югры от 15.10.2019г. №64/10-2019, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РПП		Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.	25.12.2019	25.12.2019	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт на выполнение научно исследовательских работ" Контракт Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.10.2019г. №64/10-2019, приложен файл.
2.2	РПП		Запущена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.	30.12.2019	25.12.2019	Герловская Н. А.	Выполнено.
2.2.1	РПП		Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	25.12.2019	25.12.2019	Герловская Н. А.	Выполнено.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение: 22, на дату 30.12.2024	30.12.2024	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт поставки оборудования" Акт поставки оборудования Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 22 из 22. Информация по результату: Выполнено.
3.1	РПП		Оборудование малыми спортивными площадками придомовые территории и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	25.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт поставки оборудования" Акт поставки оборудования Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.10.2019г. №бн, приложен файл.
3.1.1	РПП		Приобретение спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.	25.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о приобретении малых спортивных площадок" Приказ Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.08.2019г. №193, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.2	РПП		Заключение соглашений с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа.	25.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.01.2019г. №777-2019-Р50077-1, приложен файл.
4			Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Значение: 49.5, на дату 30.12.2019	30.12.2019	25.12.2019	Левицкий В. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Аналитическая справка Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 49.5 из 49.5. Информация по результату: Выполнено.
4.1	РПП		Информационно-аналитическая система разработана и подготовлена к внедрению в пилотные подведомственные Департаменту физической культуры и спорта учреждения для апробация	30.12.2019	25.12.2019	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Аналитическая справка Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РПП		Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	25.12.2019	25.12.2019	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Аналитическая справка Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл.
5			В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. Значение: 1, на дату 25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	Конух С. Е.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателей" Отчет Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл. 2. "Отчет о достижении показателей 1" Отчет Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
5.1	РНП		Использование предоставленной субсидии. Достижение предусмотренных Соглашением показателей	25.12.2019	25.12.2019	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка о достижении предусмотренных показателей" Аналитическая справка Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1.1	РПП		Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.	25.12.2019	25.12.2019	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.02.2019г. №777-08-2019-119, приложен файл.
5.1.2	РПП		Приобретено современное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем.	25.12.2019	25.12.2019	Левицкий В. В.	Выполнено.
5.1.3	РПП		Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа.	25.12.2019	25.12.2019	Левицкий В. В.	Выполнено.
6			Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 54, на дату 25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	Конух С. Е.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка об оказании услуг по спортивной подготовке" Аналитическая справка Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 54 из 54. Информация по результату: Выполнено.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений






 Наличие критических отклонений




 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1	РПП		Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	15.12.2019	15.12.2019	Конух С. Е.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка об оказании услуг спортивной подготовки" Аналитическая справка Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.12.2019г. №бн, приложен файл.
6.1.1	РПП		Предоставление отчета организаций спортивной подготовки о оказании услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	15.12.2019	15.12.2019	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка о предоставлении отчета 5-фк" Аналитическая справка Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.12.2019г. №бн, приложен файл.
6.2	РНП		Использование спортивными организациями, осуществляющими подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации предоставленной субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях, достижение установленных Соглашениями показателей.	25.12.2019	25.12.2019	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка об использовании субсидии муниципальными образованиями" Аналитическая справка Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.2.1	РРП		Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	25.12.2019	25.12.2019	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашении о предоставлении субсидии муниципальным организациям спортивной подготовки" Соглашение Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.02.2019г. №777-08-2019-021, приложен файл.
6.2.2	РРП		Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	25.12.2019	25.12.2019	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий" Соглашение Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл.
6.2.3	РРП		Предоставление отчета об использовании субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	25.12.2019	25.12.2019	Левицкий В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о предоставлении субсидии муниципальным образованиям" Отчет Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7			Поставлены комплекты спортивного оборудования Значение: 1, на дату 25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	Конух С. Е.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл. 2. "Отчет о достижении результата" Отчет Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
7.1	РРП		Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	25.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт поставки оборудования" Акт поставки оборудования Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2019г. №бн, приложен файл.
7.1.1	РРП		Заключение соглашений с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.	25.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение на поставку комплексов" Соглашение Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.02.2019г. №777-08-2019-120, приложен файл.
7.1.2	РРП		Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа.	25.12.2019	25.12.2019	Красноусов Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о приобретении комплексов" Приказ Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.09.2019г. №219, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8			Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Значение: 0, на дату 25.12.2019	25.12.2019	25.12.2019	Конух С. Е.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.12.2019г. №777-2019-Р50077-1/2, приложен файл. Код результата 51390 на 25.12.19 имеет значение 0. Мероприятий и контрольных точек не запланировано Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Выполнено.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие отклонений



Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>		-	-	-	-	-	-	-	
1.		Основной. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	74,9	74,9	74,9	74,9	76,9	76,9	100	Прогнозное значение за 2019 год будут известны после принятия статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 10 февраля 2020 года, утвержденной Приказами Федеральной службы государственной статистики от 27.03.2019 года №172 и от 17.08.2017 года №536.
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>		-	-	-	-	-	-	-	
2.		Основной. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	17,6	17,6	17,6	17,6	22,4	22,4	100	Прогнозное значение за 2019 год будут известны после принятия статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 10 февраля 2020 года, утвержденной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраст											
Уральский федеральный округ				-	-	-	-	-	-		
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
3.		Основной. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	%	9,2	9,2	9,2	9,2	10,4	10,4	100	Прогнозное значение за 2019 год будут известны после принятия статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 10 февраля 2020 года, утвержденной Приказами Федеральной службы государственной статистики от 27.03.2019 года №172 и от 17.08.2017 года №536.
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта											
Уральский федеральный округ				-	-	-	-	-	-		
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
4.		Основной. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	41,9	100,72	Прогнозное значение за 2019 год будут известны после принятия статистического наблюдения по форме №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
											1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 10 февраля 2020 года, утвержденной Приказами Федеральной службы государственной статистики от 27.03.2019 года №172 и от 17.08.2017 года №536.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта											
Уральский федеральный округ				-	-	-	-	-	-	-	
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
5.		Дополнительный. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	54,7	54,7	54,7	54,7	55	55	100	Прогнозное значение за 2019 год будут известны после принятия статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 20 января 2020 года, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 24.12.2019 года №798.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения