

Руководитель
регионального проекта

(ФИО)

А.П.Варлаков

(подпись)

03.10.2019

УТВЕРЖДЕН

(указываются сведения об утверждении документа)

(Протокол от __. __.20__ № __)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены






Прогнозные сведения


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблемы и риски, относящиеся к ключевым, отсутствуют		
2.				
3.				


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Наименование результата федерального проекта: Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»							
1.1.		Наименование результата регионального проекта:	2,80	2,80	2,80	1,7	1,6	50	В 2019 году результат

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прошли переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет							достигается только за счет средств регионального бюджета . Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 156 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, завершили профессиональное обучение 135 женщин.
1.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,80	2,80	2,80	1,7	1,6	50	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	2,80	2,80	2,80	1,7	1,6	50	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.		Наименование результата регионального проекта: Проведено информирование женщин, имеющих детей	0,25	0,25	0,25	0,19	0,18	68	Информирование осуществляется

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования							использование средств массовой информации, сети Интернет, средств связи, информационных стендов и киосков, размещенных в органах службы занятости населения и многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Организован прокат информационн




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ого видеоролика "Мама пошла на работу" в марте-августе; изготовлено и распространено 2000 единиц информационной печатной продукции для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в виде листовки
1.2.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,25	0,25	0,25	0,19	0,18	68	






 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,25	0,25	0,25	0,19	0,18	68	
1.2.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.		Наименование результата регионального проекта: Организована профессиональная ориентация женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	60	Оказана государственная услуга по профессиональной ориентации 156 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им








 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		и получения дополнительного профессионального образования							возраста 3 лет
1.3.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	60	
1.3.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	60	
1.3.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.		Наименование результата регионального проекта: Организовано содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет	2,10	2,10	2,10	1,7	1,4	66,7	Создано 32 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет.









 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,10	2,10	2,10	1,7	1,4	66,7	
1.4.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	2,10	2,10	2,10	1,7	1,4	66,7	
1.4.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.		Наименование результата регионального проекта: Организованы коллективные	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	С 01.01.2019 объявлен

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением СОНКО и благотворительных фондов							конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе







 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
1.5.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		<p>Наименование результата федерального проекта: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том</p>							




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов							
2.1		Наименование результата регионального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте ДО ТРЕХ ЛЕТ за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов	27,540	27,540	27,540	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		федеральный бюджет	7,85	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		бюджеты государственных							







 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.3		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	19,69	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации							
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	18,31	18,31	18,31	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники							
3.		Наименование результата федерального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в							


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов							
3.1.		Наименование результата регионального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в	95,32	95,32	95,32	11,1	11,1	11,6%	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов							
3.1.1		федеральный бюджет	35,32	35,32	35,32	3,9	3,9	11,04 %	
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.3		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	60,00	60,00	60,00	7,2	7,2	12 %	
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации							
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных	55,24	55,24	55,24	6,1	6,1	11,04 %	





 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		образований							
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	4,77	4,77	4,77	1,1	1,1	23,06 %	
3.1.4		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
4.		Наименование результата федерального проекта: отсутствует							
4.1.		Наименование результата регионального проекта: Созданы дополнительные места (за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов), в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	342,50	342,50	342,50	0,33	0,33	0,09 %	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		программам дошкольного образования, для детей в возрасте ДО ТРЕХ ЛЕТ							
4.1.1.		федеральный бюджет							
4.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
4.1.3.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	342,50	342,50	342,50	0,33	0,33	0,09 %	
4.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации							
4.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	315,70	315,70	315,70	0,3	0,3	0,09 %	
4.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	26,80	26,80	26,80	0,03	0,03	0,11 %	
4.1.3.4.		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			470,96	470,96	470,96	15,05	14,64	3,1	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения






№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		федеральный бюджет	43,16	43,16	43,16	3,9	3,9	9,00	
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	427,80	427,80	427,80	11,15	10,74	2,5	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПК		Наименование результата федерального проекта: Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»	31.12.2019	31.12.2019	Вовченко А.В.	


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.	РРП		Наименование результата регионального проекта: Организовано переобучение и повышение квалификации 4300 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	31.12.2019	31.12.2019	Титорова Е.И.	В работе
1.1.1.	РРП		Контрольная точка: Определена потребность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в профессиональном обучении и дополнительное профессиональное образование посредством опроса	15.08.2019	15.08.2019	Титорова Е.И.	Выполнена. Определена потребность женщин, имеющих детей в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании
1.1.1. 1	РРП		Мероприятие: Проведение опроса женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, с целью определения потребности на 2020-2024 годы в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании	15.08.2019	15.08.2019	Титорова Е.И.	Проведен опрос среди 950 женщин, имеющих детей с целью определения потребности в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании
1.1.2.	РРП		Контрольная точка: Утверждены нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах мероприятий по	25.12.2019	25.12.2019	Титорова Е.И.	В работе





 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет				
1.1.2. 1.	РРП		Мероприятие: Разработка и утверждение нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах мероприятий по профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	25.12.2019	25.12.2019	Титорова Е.И.	В работе
1.1.3.	РРП		Контрольная точка: Прошли профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование прошли не менее 4 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: 2019 год – 150	31.12.2019	31.12.2019	Титорова Е.И.	В работе
1.1.3. 1.	РРП		Мероприятие: Проведение переобучения и повышения квалификации 150 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	25.12.2019	25.12.2019	Титорова Е.И.	В работе
1.2.	РРП		Наименование результата регионального проекта:	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования				
1.2.1.	РРП		Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.11.2019	01.11.2019	Лотова С.Т.	В работе
1.2.1. 1.	РРП		Мероприятие: Подготовка технического задания для размещения государственных закупок на изготовление информационных материалов в области содействия занятости, а именно: видео и радио роликов социальной рекламы, фильмов, видео и радио репортажей, видеосюжетов, информационно-раздаточных материалов в виде буклетов, памяток, информационных листов, лифлетов	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе
2.1.2.	РРП		Мероприятие: Распространение видео и радио роликов социальной рекламы, фильмов, видео и радио репортажей, видеосюжетов, информационно-раздаточных материалов в виде буклетов, памяток, информационных листов, лифлетов	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.3.	РРП		Наименование результата регионального проекта: Организована профессиональная ориентация женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе
1.3.1.	РРП		Контрольная точка: Услуга оказана	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе
1.3.1. 1.	РРП		Мероприятие: Профессиональная ориентация женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе
1.4.	РРП		Наименование результата регионального проекта: Организовано содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин,	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет				
1.4.1.	РРП		Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе
1.4.1. 1.	РРП		Мероприятие: Возмещение работодателям фактически понесенных затрат по созданию удаленных рабочих мест для выполнения женщинами, осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет, надомной и (или) дистанционной работы	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе
1.5.	РРП		Наименование результата регионального проекта: Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов	31.12.2024	31.12.2024	Лотова С.Т.	В работе
1.5.1.	РРП		Контрольная точка: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	02.08.2019	02.08.2019	Лотова С.Т.	Выполнена. Внесены изменения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							занятости населения» в части утверждения порядка предоставления грантовой поддержки социально - ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.08.2019 № 253-п)
1.5.1. 2.	РРП		Мероприятие: Оценка регулирующего воздействия, согласование с членами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -	02.08.2019	12.07.2019	Лотова С.Т.	Выполнено. Получено заключение об оценке регулирующего воздействия проекта


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Югры				постановления «О внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения»»
1.5.2.	РРП		Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	02.08.2019	02.08.2019	Лотова С.Т.	Выполнено. Утверждено постановление Правительства автономного округа от 02.08.2019 № 253-п «О внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения»» в части утверждения порядка предоставления грантовой поддержки социально - ориентированным некоммерческим организациям и

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком
1.5.2. 3.	РРП		Контрольная точка: Документ опубликован	18.08.2019	18.08.2019	Лотова С.Т.	Выполнено. Порядок предоставления грантовой поддержки социально - ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, опубликован на




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							официальном сайте Дептруда и занятости Югры
1.5.3.1.	РРП		Мероприятие: Проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе
1.5.4.			Контрольная точка: Предоставлены гранты социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе
1.5.4.1.			Мероприятие: Грантовая поддержка в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 г.г. социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам, организующим коллективные офисы для	31.12.2019	31.12.2019	Лотова С.Т.	В работе

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком				
2.	РФП		Наименование результата федерального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	31.12.2019	31.12.2019	Петрунина И.А.	В работе
2.1.	РРП		Наименование результата регионального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по	31.12.2019	31.12.2019	Лашина И.К.	В работе

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов				
2.1.1.	РРП		КТ: Созданы 350 мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	31.12.2019	31.12.2019	Возняк С.А.	В работе
2.1.1. 1.	РРП		Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	31.12.2019	31.12.2019	Возняк С.А.	В работе
2.1.2.	РРП		КТ: В 22 органах местного самоуправления автономного округа внедрены эффективные практики поддержки создания и деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных, в сфере услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3 лет	30.12.2019	30.12.2019	Лашина И.К.	В работе
2.1.2. 1.	РРП		Приведение в соответствие нормативных правовых актов на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных образований с принятыми	30.12.2019	30.12.2019	Лашина И.К.	В работе

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости)				
3.	РФП		Наименование результата федерального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	31.12.2019	31.12.2019	-	В работе
3.1.	РРП		Наименование результата регионального проекта: Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А.А.	В работе


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			программам дошкольного образования, для детей в возрасте ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов				
3.1.1.	РПП		КТ: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет	15.02.2019	15.02.2019	Возняк С.А.	Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет от 15.02.2019 № 073-17-2019-077
3.1.1.1.	РПП		Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет	15.02.2019	15.02.2019	Возняк С.А.	Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет от 15.02.2019 № 073-17-2019-077
3.1.2.	РРП	■	КТ: Приняты нормативные правовые акты о внесении изменений в правовые акты на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости)	31.12.2020	31.12.2020	Лашина И.К.	В работе
3.1.2.1.	РРП	■	Приведение в соответствие нормативных правовых актов на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных образований с принятыми федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости)	30.12.2019	30.12.2019	Лашина И.К.	В работе
3.1.3	РРП	■	КТ: В 2019 году не менее 1000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих	01.12.2019	01.12.2019	Лашина И.К.	В работе



■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника»				
3.1.3.1.	РРП		Предоставление родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника»	01.12.2019	01.12.2019	Лашина И.К.	В работе
3.1.4.	РРП		КТ: Созданы 320 мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	31.12.2020	31.12.2020	Возняк С.А.	В работе
3.1.4.1.	РРП		Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей в возрасте	01.09.2019	01.09.2019	Лашина И.К.	Выполнено. Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры по итогам мониторинга

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			от полутора до трех лет				реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Уральский федеральный округ											




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
1.		<i>Основной:</i> Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	<i>процент</i>	70,2	-	-	-	-	72,1	-	Показатель - статистический, информация за 1-3 кварталы отсутствует. Методика расчета по показателю будет разработана Росстатом к 01.11.2019.
2.		<i>Дополнительный:</i> Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, нарастающим итогом	<i>единиц</i>	216	30	100	135	150	150	90%	Показатель достигается в 2019 году за счет средств регионального бюджета. Значение показателя на 3 квартал прогнозное
3.		<i>Дополнительный:</i> Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность	<i>единиц</i>	15175	18629	18629	18749	19094	19 094	98,2	Значение показателя на 3 квартал прогнозное

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, нарастающим итогом									
4.		<i>Дополнительный:</i> Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, нарастающим итогом	<i>единиц</i>	606	606	606	1120	1629	1 629	68,8	Значение показателя на 3 квартал прогнозное
5.		<i>Основной:</i> Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, нарастающим итогом	<i>процент</i>	74,73	85,12	85,12	85,4	85,8	85,80	99,2	Значение показателя на 3 квартал прогнозное

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения